

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$22,291	\$9,617	43.15	\$39,327	\$0	0.00	\$51,649	\$0	0.00	\$45,130	\$0	0.00	\$5,624	\$0	0.00	\$164,021	\$9,617	5.86
30 Eficiencia en la atención de emergencias	\$22,291	\$9,617	43.15	\$39,327	\$0	0.00	\$51,649	\$0	0.00	\$45,130	\$0	0.00	\$5,624	\$0	0.00	\$164,021	\$9,617	5.86
0 N/A	\$22,291	\$9,617	43.15	\$39,327	\$0	0.00	\$51,649	\$0	0.00	\$45,130	\$0	0.00	\$5,624	\$0	0.00	\$164,021	\$9,617	5.86
222 Implementar al 100% un (1) programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal en el marco de la Academia Bomberil de Bogotá	\$1,080	\$140	12.98	\$1,561	\$0	0.00	\$1,641	\$0	0.00	\$1,619	\$0	0.00	\$701	\$0	0.00	\$6,602	\$140	2.12

Indicador(es)

(K) 238 Porcentaje de implementación del programa de un (1) capacitación, formación y entrenamiento al personal operativo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	76.00%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	15.20%

Retrasos y soluciones: Los procesos de formación del Personal requiere de actividades de contacto y grupo, la actual contingencia presentada por el COVID - 19 y los Decretos expedidos por el Distrito y Nación, prohíben la aglomeración de personas, lo que ha impedido realizar la formación Básica. De igual Forma la disponibilidad de personal tiene prioridad dada la contingencia para el funcionamiento de la Misionalidad.

Avances y Logros: Para poder suplir las necesidades de capacitación se contemplo estrategias de formación Virtual, así como las compartidas a través del DASCD, y entidades del distrito que han compartido cupos para Formación. A través de la resolución 278 de 2020 la UAECOB adoptó el Plan Institucional de Capacitación para la vigencia 2020, el cual planteo Formación Básica, especializada y administrativa. Para el cumplimiento de la Formación se desarrollaron los estudios previos para contratar ocho cursos que apuntan a la formación especializada así como requerimientos logísticos que permitan la ejecución de la Formación básica. Estos se encuentran en la etapa precontractual publicado en el SECOP UAECOB-LP-005-2020, de acuerdo con el cronograma se adjudicara en el mes de Octubre. En cuanto a la formacion se han adelantado 5 procesos de capacitación que apuntan al PIC (Reentrenamiento en el puesto de Trabajo, Bombero I, Conversatorio Espacios Confinados, Cursos Basico Sistema Comando de Incidentes, , Curso comite de convivencia y Curso en Redaccion y Ortografia), Adicional se han ofertado cursos virtuales por el DASCD y la Secretaría General, conversatorios con instructores de la UAECOB, y cursos administrativos. Para la ejecución y seguimiento a las actividades de la respectiva meta se realizo seis contratos por prestacion de servicios.

Proyecto(s) de inversión

7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(K)2	Implementar 100 % del programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal uniformado de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.	Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
			\$1,080	\$140	12.98	\$1,561	\$0	0.00
						\$1,641	\$0	0.00
						\$1,619	\$0	0.00
						\$701	\$0	0.00
						\$6,602	\$140	2.12

223 Implementar al 100% un (1) programa de conocimiento y reducción en la gestión de riesgo en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos	\$3,318	\$422	12.72	\$5,271	\$0	0.00	\$7,540	\$0	0.00	\$6,200	\$0	0.00	\$1,080	\$0	0.00	\$23,409	\$422	1.80
--	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	-------	------

Indicador(es)

(K) 239 Porcentaje de implementación de un (1) programa de conocimiento y reducción en la gestión de riesgo en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	81.00%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	16.20%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Caracterización de escenarios: se realizó la caracterización de la localidad de mártires con la utilización del recurso tanto humano como tecnológico para tal fin. Proyección e innovación: Se formuló el proyecto de contratación grupo logístico en emergencias, se estructuraron las caracterizaciones de conocimiento del resgo y de Reducción del riesgo, el proyecto de contratación de personal con discapacidad, se estructuró la estrategia institucional de respuesta y se formuló el plan de contingencia de emergencia por lluvias. Monitoreo: Se genera relación directa con el IDEAM para obtener informes de mayor especificidad para la toma dedeciones para la próxima temporada de lluvias. Programas de Prevención: se avanzó en la metodología para la realización de programas y campañas.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$22,291	\$9,617	43.15	\$39,327	\$0	0.00	\$51,649	\$0	0.00	\$45,130	\$0	0.00	\$5,624	\$0	0.00	\$164,021	\$9,617	5.86

Inspecciones técnicas: se formuló la resolución 731 de 2020, se realizó la capacitación en conceptos de riesgo bajo de manera presencial a 290 personas y se realizó la misma capacitación por la nueva plataforma virtual a 210 personas, se generaron 100 conceptos técnicos.
 Investigación de incendios: durante el mes de septiembre se realizaron 18 investigaciones de incendios, según los criterios establecidos en el procedimiento.
 Formación: Desarrollo de la pataforma de virtualización para la capacitación de la ciudadanía en temas de prevención del riesgo.

Proyecto(s) de inversión

7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)1	Implementar 100 % del plan de gestión de riesgo para los procesos de conocimiento y reducción en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos.	Magnitud	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$3,318	\$422	12.72	\$5,271	\$0	0.00	\$7,540	\$0	0.00	\$6,200	\$0	0.00	\$1,080	\$0	0.00	\$23,409	\$422	1.80

224 Implementar al 100% un programa de formación, modernización y sostenibilidad de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB, para la respuesta efectiva en la atención de emergencias y desastres	\$14,661	\$7,643	52.13	\$19,347	\$0	0.00	\$16,427	\$0	0.00	\$20,195	\$0	0.00	\$3,529	\$0	0.00	\$74,158	\$7,643	10.31
---	----------	---------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	----------	-----	------	---------	-----	------	----------	---------	-------

Indicador(es)

(K) 240 Porcentaje de avance en el programa de modernización y sostenibilidad de la UAECOB para la respuesta efectiva en la atención de emergencias y desastres

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	20.00	20.00%	40.00%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	8.00%

Retrasos y soluciones: Tiempos de desarrollo de los procesos, Falta de cotización por parte de los oferentes.

Se realiza seguimiento con el fin de contar con las cotizaciones por parte de las diferentes empresas.

Avances y Logros: La administración de suministros y consumibles para la atención de emergencias en la UAECOB, se realizaron nuevos procesos de contratación, con el propósito de mantener de manera eficiente y eficaz la prestación del servicio.

En el equipo automotor y equipo menor de la entidad, se realizaron nuevos procesos de contratación, con el propósito de mantener de manera eficiente y eficaz la prestación del servicio.

Se suscriben dos contratos de mantenimiento para las estaciones de bomberos producto de la Licitación pública UAECOB-LP-002-2020. Se suscribe el contrato de interventoría que revisará y aprobará las actividades ejecutadas por los contratos de mantenimiento. Se adelantó la programación de actividades y entregables para primer comité de obra.

Finalmente, con referencia a EPP y EHA¿S, se logro:

GRUPO EPP: fue adjudicado el 21 de septiembre de 2020 a la empresa IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD - IMPLSESEG S.A.S., mediante el contrato No.616-2020, el cual se encuentra debidamente publicado en el SECOP II, mediante el cual la Entidad va adquirir trajes de protección personal para la atención de incendios estructurales.

GRUPO Equipos, herramientas, accesorios EHA¿S, evaluación de propuestas realizadas por el grupo técnico.

Proyecto(s) de inversión

7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(K)5	Implementar 100 % de un programa de mantenimiento a las estaciones de bomberos de Bogotá.	Magnitud	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$4,169	\$1,913	45.89	\$4,375	\$0	0.00	\$3,800	\$0	0.00	\$1,800	\$0	0.00	\$800	\$0	0.00	\$14,944	\$1,913	12.80
(K)6	Implementar 100 % de un programa de renovación de equipo menor, herramientas, accesorios y elementos de protección personal en la UAECOB.	Magnitud	100.00	30.00	30.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$5,769	\$4,152	71.97	\$4,000	\$0	0.00	\$3,974	\$0	0.00	\$3,450	\$0	0.00	\$788	\$0	0.00	\$17,980	\$4,152	23.09
(S)7	Implementar 100 % de un programa de renovación de vehículos de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$4,085	\$0	0.00	\$1,106	\$0	0.00	\$8,106	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$13,298	\$0	0.00

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$22,291	\$9,617	43.15	\$39,327	\$0	0.00	\$51,649	\$0	0.00	\$45,130	\$0	0.00	\$5,624	\$0	0.00	\$164,021	\$9,617	5.86
(K)8 Implementar 100 % de un programa de suministros y consumibles para la atención de emergencias en la UAECOB.	Magnitud 100.00	15.00	15.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos \$3,415	\$1,410	41.28	\$1,774	\$0	0.00	\$1,865	\$0	0.00	\$1,951	\$0	0.00	\$851	\$0	0.00	\$9,856	\$1,410	14.30
(K)9 Ejecutar 100 % del programa de mantenimiento de vehículos y equipo menor de la UAECOB.	Magnitud 100.00	15.00	15.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	Recursos \$1,308	\$169	12.88	\$5,113	\$0	0.00	\$5,681	\$0	0.00	\$4,887	\$0	0.00	\$1,091	\$0	0.00	\$18,080	\$169	0.93
225 Poner en funcionamiento 3 nuevos espacios para la gestión integral de riesgos, incendios e incidentes con materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades	\$0	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$11,750	\$0	0.00	\$16,293	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$28,543	\$0	0.00

Indicador(es)

(S) 241 Número de espacios en funcionamiento para la gestión integral de riesgos, incendios e incidentes con materiales peligrosos y rescates

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.10	0.00	0.00	0.00%	0.00%
2021	0.80	0.90	0.00	0.00%	
2022	0.60	0.60	0.00	0.00%	
2023	1.50	1.50	0.00	0.00%	
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%	
TOTAL	3.00	3.00	0.00	al Plan de Desarrollo	0.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se realiza visita a los predios preseleccionados por parte de la UAECOB y un funcionario del DADEP con el fin de evidenciar el estado actual de cada uno de los predios y constatar la viabilidad de construcción de estaciones de bomberos y Escuela de Formación Bomberil.

Se realizó solicitud ante la Alcaldía de Sumapaz para tomar en comodato predio de 10000 mts ubicado en esa localidad

Proyecto(s) de inversión

7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)

(S)3 Poner 3 espacios nuevos en funcionamiento para la gestión integral de riesgos, incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades.	Magnitud 0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	Recursos \$0	\$0	0.00	\$500	\$0	0.00	\$11,750	\$0	0.00	\$16,293	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$28,543	\$0	0.00

226 Reforzar, adecuar y ampliar 6 estaciones de Bomberos	\$3,232	\$1,412	43.69	\$12,648	\$0	0.00	\$14,291	\$0	0.00	\$823	\$0	0.00	\$314	\$0	0.00	\$31,308	\$1,412	4.51
--	---------	---------	-------	----------	-----	------	----------	-----	------	-------	-----	------	-------	-----	------	----------	---------	------

Indicador(es)

(S) 242 Número de estaciones de bomberos reforzadas, adecuadas o ampliadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	0.30	0.30	0.15	50.00%	100.00%
2021	0.10	0.10	0.00	0.00%	
2022	3.10	3.10	0.00	0.00%	
2023	2.45	2.45	0.00	0.00%	
2024	0.05	0.05	0.00	0.00%	
TOTAL	6.00	6.00	0.15	al Plan de Desarrollo	5.00%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: Se emite la Licencia de Construcción No. 11001-3-20-0984 del 26 de junio de 2020 y ejecutoriada el 09 de septiembre de 2020, por medio del cual se concede el permiso de construcción para la Estación de Bomberos de Marichuela. Se avanza en el diseño de ls prepliegos de las 5 estaciones restantes (avance15%)

Plan de Desarrollo UN NUEVO CONTRATO SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LA BOGOTÁ DEL SIGLO XXI

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$22,291	\$9,617	43.15	\$39,327	\$0	0.00	\$51,649	\$0	0.00	\$45,130	\$0	0.00	\$5,624	\$0	0.00	\$164,021	\$9,617	5.86	
Proyecto(s) de inversión																			
7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(S)4 Adecuar 6 estaciones de Bomberos.	Magnitud	0.30	0.15	50.00	0.10	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	2.45	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	6.00	0.15	2.50
	Recursos	\$3,232	\$1,412	43.69	\$12,648	\$0	0.00	\$14,291	\$0	0.00	\$823	\$0	0.00	\$314	\$0	0.00	\$31,308	\$1,412	4.51
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,095	\$2,389	33.67	\$16,673	\$0	0.00	\$14,873	\$0	0.00	\$14,866	\$0	0.00	\$4,068	\$0	0.00	\$57,576	\$2,389	4.15	
56 Gestión Pública Efectiva	\$7,095	\$2,389	33.67	\$16,673	\$0	0.00	\$14,873	\$0	0.00	\$14,866	\$0	0.00	\$4,068	\$0	0.00	\$57,576	\$2,389	4.15	
0 N/A	\$7,095	\$2,389	33.67	\$16,673	\$0	0.00	\$14,873	\$0	0.00	\$14,866	\$0	0.00	\$4,068	\$0	0.00	\$57,576	\$2,389	4.15	
516 Gestionar el 100% de un (1) plan de adecuación y sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	\$2,515	\$1,504	59.78	\$8,757	\$0	0.00	\$8,028	\$0	0.00	\$8,100	\$0	0.00	\$2,170	\$0	0.00	\$29,570	\$1,504	5.08	

Indicador(es)

(K) 565 Porcentaje de avance en la gestión de un (1) plan de adecuación y sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Oficial de Bomberos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	69.00	69.00%	92.00%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	18.40%

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: El desarrollo del plan de ajuste e implementación del MIPG, la UAEOB ha avanzado en un 70% de acuerdo con la auto evaluación realiza OAP, con los siguientes logros: Se realizó autoevaluación de los procesos transversales, de acuerdo con los lineamientos de la Alcaldía mayor de Bogotá, se definió la metodología para elaboración y control documental, reestructuración de la ruta de la calidad, propuesta de las 10 caracterizaciones y actualización de 8 documentos asociados al nuevo mapa de procesos, ajuste permanente a los planes de acción para implementación de las políticas del MIPG dentro de la matriz FOGEDI (Fortalecimiento de la Gestión y Desarrollo Institucional) como herramienta de planeación y seguimiento, con avance del 50% en la implementación de las 18 políticas. Se realizó simulacro de reporte del ITB (Índice de Transparencia por Bogotá) basado en evidencias objetivas (en sus componentes Visibilidad, Institucionalidad y, Control y sanción), obteniendo un resultado de 68,9 puntos /100 Reporte del Índice de Transparencia y Acceso a la Información-ITA de la Procuraduría, con un avance de 95,6%, teniendo en cuenta que en el formulario, se adicionaron requerimientos nuevos.

Proyecto(s) de inversión

7655 - Fortalecimiento de la planeación y gestión de la UAEOB Bogotá																			
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)1 Implementar 1 plan de ajuste y sostenibilidad del MIPG en la UAEOB.	Magnitud	1.00	0.69	69.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$1,815	\$1,504	82.84	\$7,977	\$0	0.00	\$7,948	\$0	0.00	\$8,020	\$0	0.00	\$2,170	\$0	0.00	\$27,930	\$1,504	5.38
(S)2 Elaborar 1 plan de preparativos y continuidad del servicio para la UAEOB ante la eventual ocurrencia de un desastre en el Distrito Capital	Magnitud	0.30	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
	Recursos	\$700	\$0	0.00	\$780	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$80	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,640	\$0	0.00

517 Implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información para optimizar la gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	\$4,580	\$885	19.33	\$7,916	\$0	0.00	\$6,845	\$0	0.00	\$6,766	\$0	0.00	\$1,898	\$0	0.00	\$28,006	\$885	3.16
--	---------	-------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	-------	------

Indicador(es)

(K) 566 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información para optimizar la gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2020	100.00	100.00	51.00	51.00%	64.00%
2021	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2022	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	12.80%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2020

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL				
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%		
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,095	\$2,389	33.67	\$16,673	\$0	0.00	\$14,873	\$0	0.00	\$14,866	\$0	0.00	\$4,068	\$0	0.00	\$57,576	\$2,389	4.15		
<p>Retrasos y soluciones:</p> <p>Avances y Logros: De acuerdo al marco de arquitectura 2.0 de mantic se empieza la construcción del Nuevo El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones - PETI Se adelanta el proceso de Mantenimiento de Central de Despacho Se realizó la renovación del ambiente de virtualización de los servidores Oracle Vm Se realizó la renovación de las Licencias de para los servidores microsoft.</p> <p>Se realiza la identificación de los 3 servicios ciudadanos digitales básicos, la sostenibilidad de la Ventanilla única, con los trámites y servicios de la UAECOB, el levantamiento del catálogo de servicios con el fin de analizar y estructurar los servicios ciudadanos digitales básicos.</p> <p>Finalmente, se elabora la nueva política de seguridad y privacidad de la información para la UAECOB. Se realiza la gestión para la contratación, la actualización y complementación de la seguridad perimetral de la UAECOB.</p>																				
Proyecto(s) de inversión																				
7637 - Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la UAECOB Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)1	Implementar 100 % del modelo de seguridad y privacidad de la información en la UAECOB alineado a la Política de Gobierno Digital.	Magnitud	100.00	46.00	46.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$644	\$21	3.30	\$787	\$0	0.00	\$811	\$0	0.00	\$835	\$0	0.00	\$97	\$0	0.00	\$3,175	\$21	0.67
(K)2	Implementar 100 % de la arquitectura TI conforme a las necesidades de la UAECOB.	Magnitud	100.00	46.00	46.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$3,866	\$843	21.81	\$5,683	\$0	0.00	\$4,545	\$0	0.00	\$4,397	\$0	0.00	\$456	\$0	0.00	\$18,946	\$843	4.45
(S)3	Habilitar 3 servicios ciudadanos digitales básicos en la UAECOB.	Magnitud	0.05	0.02	40.00	0.90	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	3.00	0.02	0.67
		Recursos	\$70	\$21	30.09	\$1,446	\$0	0.00	\$1,489	\$0	0.00	\$1,534	\$0	0.00	\$1,345	\$0	0.00	\$5,885	\$21	0.36
TOTAL 131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS																				
			\$29,386	\$12,006	40.86	\$56,000	\$0	0.00	\$66,522	\$0	0.00	\$59,996	\$0	0.00	\$9,692	\$0	0.00	\$221,596	\$12,006	5.42

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia)
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe)
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:
(Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%  > 40% y <= 70 %  > 70% y <= 90 %  > 90 %