

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$22,291	\$19,658	88.19	\$33,269	\$32,301	97.09	\$39,241	\$22,791	58.08	\$27,326	\$0	0.00	\$5,781	\$0	0.00	\$127,908	\$74,750	58.44
30 Eficiencia en la atención de emergencias	\$22,291	\$19,658	88.19	\$33,269	\$32,301	97.09	\$39,241	\$22,791	58.08	\$27,326	\$0	0.00	\$5,781	\$0	0.00	\$127,908	\$74,750	58.44
0 N/A	\$22,291	\$19,658	88.19	\$33,269	\$32,301	97.09	\$39,241	\$22,791	58.08	\$27,326	\$0	0.00	\$5,781	\$0	0.00	\$127,908	\$74,750	58.44
222 Implementar al 100% un (1) programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal en el marco de la Academia Bomberil de Bogotá	\$1,080	\$1,057	97.90	\$1,215	\$1,187	97.73	\$2,785	\$1,661	59.64	\$1,187	\$0	0.00	\$701	\$0	0.00	\$6,967	\$3,906	56.06

Indicador(es)

(K) 238 Porcentaje de implementación del programa de un (1) capacitación, formación y entrenamiento al personal operativo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	76.00	76.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	42.00	42.00% 	72.67%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	43.60%	

Retrasos y soluciones: Durante el tercer trimestre no se evidencian retrasos.

Avances y Logros: Desde la Escuela de Formación Bomberil, en el marco del PIC2022, se han realizado las siguientes capacitaciones misionales (Reentrenamiento en Técnicas y tácticas de extinción (chorros, monitores, ventilación, entradas forzadas, etc.), Reentrenamiento en Técnicas de Tendidos de mangueras y Reentrenamiento aseguramiento de agua, con mangueras de grandes diámetros LDH, psicología de la emergencia Taller de formación de instructores de Combate de incendios en recintos cerrados, Taller CBF y Taller CUEAEIF, Espumas, Conducción y operación para vehículos de bomberos, riesgo eléctrico, salvavidas, incendios en edificaciones de gran altura)

Dentro de las formaciones administrativas las siguientes (acoso laboral, negociación sindical, identidad de género, copasst, participación ciudadana, gestión documental, comité de convivencia, plan estratégico de seguridad vial, Política diferencial, servicio a la ciudadanía, código disciplinario, Bilingüismo, requerimientos a la ciudadanía, comité de personal, contratación publica, seguridad de la información, Lactancia Materna, Manejo y normatividad de tramites PQR, Rendición de cuentas, política publica mujer, equidad y género)

Adicional se acompañó en las siguientes actividades: Curso Capacitación Para Instructores -CPI-, taller para instructores se dio acompañamiento al grupo UARBO en los cursos de buceo y al ejercicio de fortalecimiento operativo en rescate vehicular. Se gradúa la primera cohorte en formación en el programa Técnico Laboral Bombero. Adicionalmente, dos servidores completaron el programa de liderazgo en innovación pública de la Georgetown University.

Dentro de las alianzas estratégicas se han dictado los siguientes cursos curso CISCi y SCIB con el Ejercito.

Proyecto(s) de inversión

7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																			
(K)2	Implementar 100 % del programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal uniformado de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.	Magnitud	100.00	76.00	76.00	100.00	100.00	100.00	100.00	59.64	59.64	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
		Recursos	\$1,080	\$1,057	97.90	\$1,215	\$1,187	97.73	\$2,785	\$1,661	59.64	\$1,187	\$0	0.00	\$701	\$0	0.00	\$6,967	\$3,906

223 Implementar al 100% un (1) programa de conocimiento y reducción en la gestión de riesgo en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos	\$3,318	\$2,759	83.16	\$4,120	\$3,792	92.04	\$6,767	\$4,770	70.49	\$3,244	\$0	0.00	\$1,080	\$0	0.00	\$18,529	\$11,321	61.10
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(K) 239 Porcentaje de implementación de un (1) programa de conocimiento y reducción en la gestión de riesgo en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	81.00	81.00%		
2021	100.00	100.00	90.00	90.00%		
2022	100.00	100.00	75.00	75.00% 	82.00%	
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	49.20%	

Retrasos y soluciones: Durante el tercer trimestre no se presentan retrasos en el cumplimiento.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales				2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02	Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			\$22,291	\$19,658	88.19	\$33,269	\$32,301	97.09	\$39,241	\$22,791	58.08	\$27,326	\$0	0.00	\$5,781	\$0	0.00	\$127,908	\$74,750	58.44
Avances y Logros:				Desde el proceso de reducción se han realizado ferias de servicio para la generación de Conceptos técnicos a establecimientos de comercio, por otra parte, se ha dado acompañamiento a los eventos de aglomeraciones frente a la seguridad humana y se continua con la oferta de capacitación y formación externa, se realizó la actualización del procedimiento de inspecciones técnicas, teniendo en cuenta la puesta en funcionamiento del portal de servicios.																	
				En cuanto al proceso de conocimiento se continua con las labores propias de reporte de la sala de monitoreo frente a los incidentes que se presentan a diario en la ciudad, se ha dado continuidad a la prestación del servicio de investigación de incendios, se está realizando el proceso de levantamiento de información para caracterización de escenario de riesgo de incendios estructural por jurisdicción en las estaciones B7 y B8, así como la socialización en los Consejos locales para la gestión del riesgo de la caracterización de incendios estructurales por localidades.																	
Proyecto(s) de inversión																					
7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá																					
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																					
(K)1	Implementar 100 % del plan de gestión de riesgo para los procesos de conocimiento y reducción en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos.	Magnitud	100.00	81.00	81.00	100.00	90.00	90.00	100.00	67.00	67.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
		Recursos	\$3,318	\$2,759	83.16	\$4,120	\$3,792	92.04	\$6,767	\$4,770	70.49	\$3,244	\$0	0.00	\$1,080	\$0	0.00	\$18,529	\$11,321	61.10	
224	Implementar al 100% un programa de formación, modernización y sostenibilidad de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB, para la respuesta efectiva en la atención de emergencias y desastres		\$14,661	\$13,602	92.78	\$15,975	\$15,362	96.16	\$26,045	\$14,274	54.80</										

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																																																			
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																																	
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			\$22,291	\$19,658	88.19	\$33,269	\$32,301	97.09	\$39,241	\$22,791	58.08	\$27,326	\$0	0.00	\$5,781	\$0	0.00	\$127,908	\$74,750	58.44																																																																	
	(K)9	Ejecutar 100 % del programa de mantenimiento de vehículos y equipo menor de la UAECOB.	Magnitud	100.00	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00	100.00	85.00	85.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																																																			
			Recursos	\$1,308	\$1,003	76.68	\$5,855	\$5,683	97.07	\$8,080	\$7,709	95.41	\$7,283	\$0	0.00	\$1,091	\$0	0.00	\$23,616	\$14,396	60.96																																																																
225 Poner en funcionamiento 3 nuevos espacios para la gestión integral de riesgos, incendios e incidentes con materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades			\$0	\$0	0.00	\$5,840	\$5,840	100.00	\$490	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$157	\$0	0.00	\$6,487	\$5,840	90.02																																																																	
Indicador(es)																																																																																					
(S) 241 Número de espacios en funcionamiento para la gestión integral de riesgos, incendios e incidentes con materiales peligrosos y rescates																																																																																					
			<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="2">Avance</th><th rowspan="2"></th><th rowspan="2"></th><th rowspan="2"></th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th>Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>0.10</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>0.80</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td>100.00%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>0.60</td><td>0.40</td><td>0.20</td><td>50.00%</td><td>85.71%</td><td>⚠</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>1.50</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>0.00</td><td>1.60</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td>1.20</td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>40.00%</td><td></td><td>⛔</td><td></td></tr></table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance					De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.10	0.00	0.00	0.00%					2021	0.80	1.00	1.00	100.00%					2022	0.60	0.40	0.20	50.00%	85.71%	⚠	✓		2023	1.50	0.00	0.00	0.00%					2024	0.00	1.60	0.00	0.00%					TOTAL	3.00	3.00	1.20	al Plan de Desarrollo	40.00%		⛔	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																																
2020	0.10	0.00	0.00	0.00%																																																																																	
2021	0.80	1.00	1.00	100.00%																																																																																	
2022	0.60	0.40	0.20	50.00%	85.71%	⚠	✓																																																																														
2023	1.50	0.00	0.00	0.00%																																																																																	
2024	0.00	1.60	0.00	0.00%																																																																																	
TOTAL	3.00	3.00	1.20	al Plan de Desarrollo	40.00%		⛔																																																																														
Retrasos y soluciones: La propiedad que ejerce el Acueducto de Bogotá sobre el predio y el retraso en la entrega del mismo a la entidad, conllevan la ampliación de los tiempos de cumplimiento de las metas establecidas .																																																																																					
Avances y Logros: Como resultado de la gestión realizada por la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos, el cinco (5) de agosto de la anualidad la Entidad, suscribió contrato con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB-ESP cuyo objeto corresponde a la entrega a título de comodato de 2,81 Has del predio denominado Las Violetas Rural, ubicado en la localidad de Usme, en un área total de 25.970,58 m2, que en virtud del principio de coordinación y colaboración entre entidades estatales, beneficia al cuerpo de bomberos enriqueciendo sus recursos de infraestructura, dado que estos espacios, en cierta medida actualmente subutilizados, ayudarán a conformar a corto y mediano plazo un conjunto de herramientas que fortalecen el nivel de entrenamiento que poseerá el cuerpo oficial de bomberos																																																																																					
Actualmente se encuentra publicado en SECOP el proceso de mejoramiento y dotación de las instalaciones del predio la Alemana para la academia de la U.A.E Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá D.C-SGC, de acuerdo con los plazos establecidos el proceso será adjudicado el 10 de noviembre con un plazo de ejecución de 4 meses, una vez en funcionamiento se contará con escenarios para simulación de incendios, de tratamiento de sustancias peligrosas, rescates en altura, rescates en zonas de derrumbes o desastres naturales.																																																																																					
Proyecto(s) de inversión																																																																																					
7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá																																																																																					
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																																					
	(S)3	Poner 3 espacios nuevos en funcionamiento para la gestión integral de riesgos, incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	0.40	0.20	50.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	3.00	1.20	40.00																																																																
			Recursos	\$0	\$0	0.00	\$5,840	\$5,840	100.00	\$490	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$157	\$0	0.00	\$6,487	\$5,840	90.02																																																																
226 Reforzar, adecuar y ampliar 6 estaciones de Bomberos			\$3,232	\$2,240	69.29	\$6,119	\$6,119	100.00	\$3,154	\$2,086	66.15	\$600	\$0	0.00	\$314	\$0	0.00	\$13,418	\$10,444	77.84																																																																	
Indicador(es)																																																																																					
(S) 242 Número de estaciones de bomberos reforzadas, adecuadas o ampliadas																																																																																					
			<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="2">Avance</th><th rowspan="2"></th><th rowspan="2"></th><th rowspan="2"></th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th>Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>0.30</td><td>0.30</td><td>0.30</td><td>100.00%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>0.10</td><td>0.70</td><td>0.70</td><td>100.00%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>3.10</td><td>1.62</td><td>0.64</td><td>39.51%</td><td>62.60%</td><td>⛔</td><td>⚠</td><td></td></tr><tr><td>2023</td><td>2.45</td><td>1.50</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>0.05</td><td>1.88</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>1.64</td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>27.33%</td><td></td><td>⛔</td><td></td></tr></table>																		Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance					De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	0.30	0.30	0.30	100.00%					2021	0.10	0.70	0.70	100.00%					2022	3.10	1.62	0.64	39.51%	62.60%	⛔	⚠		2023	2.45	1.50	0.00	0.00%					2024	0.05	1.88	0.00	0.00%					TOTAL	6.00	6.00	1.64	al Plan de Desarrollo	27.33%		⛔	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																																	
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																																
2020	0.30	0.30	0.30	100.00%																																																																																	
2021	0.10	0.70	0.70	100.00%																																																																																	
2022	3.10	1.62	0.64	39.51%	62.60%	⛔	⚠																																																																														
2023	2.45	1.50	0.00	0.00%																																																																																	
2024	0.05	1.88	0.00	0.00%																																																																																	
TOTAL	6.00	6.00	1.64	al Plan de Desarrollo	27.33%		⛔																																																																														
Retrasos y soluciones: Los tiempos de adjudicación de las adecuaciones de las estaciones Candelaria y Central e inicio de obra incrementan el plazo inicialmente previsto con lo que el cumplimiento de la meta se alcanzará en el primer mes del año 2023.																																																																																					
Avances y Logros: Al cierre del mes de septiembre la construcción de la estación Marichuela registra un avance de 35,95%, representados en el levantamiento de vigas y columnas, para los tres pisos y semisótano con los que contará la estación																																																																																					
Para el cierre del mes de septiembre se encuentran adjudicados los procesos de ¿Adecuación y mejoramiento de las instalaciones de las estaciones de bomberos de la UAE cuerpo oficial de bomberos Bogotá-SGC¿, Candelaria y Central, con acta de inicio en proceso de firma, en un proceso que tendrá																																																																																					

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL														
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%												
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática			\$22,291	\$19,658	88.19	\$33,269	\$32,301	97.09	\$39,241	\$22,791	58.08	\$27,326	\$0	0.00	\$5,781	\$0	0.00	\$127,908	\$74,750	58.44												
una ejecución de 5 meses.																																
Proyecto(s) de inversión																																
7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá																																
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																
(S)4 Adecuar 6 estaciones de Bomberos.			Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.70	100.00	1.62	0.64	39.51	1.50	0.00	0.00	1.88	0.00	0.00	6.00	1.64	27.33											
			Recursos	\$3,232	\$2,240	69.29	\$6,119	\$6,119	100.00	\$3,154	\$2,086	66.15	\$600	\$0	0.00	\$314	\$0	0.00	\$13,418	\$10,444	77.84											
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$7,095	\$6,600	93.02	\$14,361	\$13,359	93.02	\$16,759	\$13,517	80.66	\$8,916	\$0	0.00	\$4,483	\$0	0.00	\$51,614	\$33,476	64.86												
56 Gestión Pública Efectiva			\$7,095	\$6,600	93.02	\$14,361	\$13,359	93.02	\$16,759	\$13,517	80.66	\$8,916	\$0	0.00	\$4,483	\$0	0.00	\$51,614	\$33,476	64.86												
0 N/A			\$7,095	\$6,600	93.02	\$14,361	\$13,359	93.02	\$16,759	\$13,517	80.66	\$8,916	\$0	0.00	\$4,483	\$0	0.00	\$51,614	\$33,476	64.86												
516 Gestionar el 100% de un (1) plan de adecuación y sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos			\$2,515	\$2,513	99.92	\$8,019	\$8,017	99.97	\$11,744	\$10,314	87.82	\$5,991	\$0	0.00	\$2,585	\$0	0.00	\$30,855	\$20,844	67.56												
Indicador(es)																																
(K) 565 Porcentaje de avance en la gestión de un (1) plan de adecuación y sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Oficial de Bomberos																																
			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																									
							De la Vigencia	Transcurrido PD																								
			2020	100.00	100.00	92.00	92.00%																									
			2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																									
			2022	100.00	100.00	68.00	68.00%	⚠	86.67%	✓																						
			2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																									
			2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																									
							al Plan de Desarrollo		52.00%	⚠																						
Retrasos y soluciones:			No se reportan retrasos a la fecha, sin embargo se evidencia que algunas actividades de implementación del MIPG ya ejecutadas no se han diligenciado en la FOGEDI.																													
Avances y Logros:			Todas las dependencias y los lideres de proceso han avanzado en la ejecución de las actividades asociadas a cada una de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG.																													
			Como principales logros se resalta la ejecución de la Feria del Conocimiento y la Innovación, la cual funciono como estrategia de planeación para la implementación, apropiación y diseño de herramientas participativas en la implementación de la Política de Gestión del conocimiento y la Innovación, de la misma manera se resalta los avances en la política de fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, debido en gran medida a la expedición del Decreto distrital 359 del 2022 en el cual se modifica la estructura organizacional de la U.A.E cuerpo oficial de Bomberos de Bogotá.																													
			De igual manera se evidencian avances relevantes en las políticas de Planeación Institucional, debido a la apropiación del tablero del control y a la generación de informes de seguimiento a la gestión institucional.																													
Proyecto(s) de inversión																																
7655 - Fortalecimiento de la planeación y gestión de la UAECOB Bogotá																																
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																
(K)1 Implementar 1 plan de ajuste y sostenibilidad del MIPG en la UAECOB.			Magnitud	1.00	0.92	92.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.95	95.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00														
			Recursos	\$1,815	\$1,813	99.88	\$7,958	\$7,956	99.97	\$10,725	\$10,238	95.46	\$5,991	\$0	0.00	\$2,170	\$0	0.00	\$28,659	\$20,007	69.81											
(S)2 Elaborar 1 plan de preparativos y continuidad del servicio para la UAECOB ante la eventual ocurrencia de un desastre en el Distrito Capital			Magnitud	0.30	0.10	33.33	0.10	0.10	100.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	1.00	0.20	20.00											
			Recursos	\$700	\$700	100.00	\$61	\$61	100.00	\$1,019	\$76	7.46	\$0	\$0	0.00	\$415	\$0	0.00	\$2,195	\$837	38.14											
517 Implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información para optimizar la gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos			\$4,580	\$4,087	89.23	\$6,342	\$5,342	84.23	\$5,015	\$3,203	63.87	\$2,924	\$0	0.00	\$1,898	\$0	0.00	\$20,759	\$12,632	60.85												
Indicador(es)																																

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/09/2022

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																														
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$7,095	\$6,600	93.02	\$14,361	\$13,359	93.02	\$16,759	\$13,517	80.66	\$8,916	\$0	0.00	\$4,483	\$0	0.00	\$51,614	\$33,476	64.86																																												
(K) 566 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información para optimizar la gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos <table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="2">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th>Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2020</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>64.00</td><td>64.00%</td><td></td></tr><tr><td>2021</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>91.00</td><td>91.00%</td><td></td></tr><tr><td>2022</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>67.00</td><td>67.00%</td><td>74.00%</td></tr><tr><td>2023</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td>2024</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>44.40%</td></tr></table>																					Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	64.00	64.00%		2021	100.00	100.00	91.00	91.00%		2022	100.00	100.00	67.00	67.00%	74.00%	2023	100.00	100.00	0.00	0.00%		2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	44.40%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																												
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																											
2020	100.00	100.00	64.00	64.00%																																																												
2021	100.00	100.00	91.00	91.00%																																																												
2022	100.00	100.00	67.00	67.00%	74.00%																																																											
2023	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																												
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																												
				al Plan de Desarrollo	44.40%																																																											
Retrasos y soluciones: Durante el tercer trimestre no se evidencian retrasos en los procesos																																																																
Avances y Logros: Durante el tercer trimestre se avanza en la puesta en funcionamiento, actualización, contratación y mantenimiento de los siguientes sistemas de información: Suscripción de licencias Microsoft, actualización y soporte de ARGis, actualización y soporte de Oracle, soporte y mantenimiento del Sistemas de Gestión Documental, Servicio y soporte Sistema Misional, puesta en funcionamiento sistema LMS, contratación sistema de control de acceso, mantenimiento y actualización sistema de gestión de turnos y contratación del servicio de seguimiento satelital para vehiculos.																																																																
Proyecto(s) de inversión																																																																
7637 - Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la UAECOB Bogotá																																																																
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																																
(K)1	Implementar 100 % del modelo de seguridad y privacidad de la información en la UAECOB alineado a la Política de Gobierno Digital.	Magnitud	100.00	46.00	46.00	100.00	67.00	67.00	100.00	43.00	43.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
		Recursos	\$644	\$644	100.00	\$652	\$499	76.56	\$900	\$384	42.71	\$386	\$0	0.00	\$97	\$0	0.00	\$2,679	\$1,528																																													
(K)2	Implementar 100 % de la arquitectura TI conforme a las necesidades de la UAECOB.	Magnitud	100.00	46.00	46.00	100.00	88.00	88.00	100.00	68.00	68.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																															
		Recursos	\$3,866	\$3,373	87.24	\$5,092	\$4,245	83.36	\$4,024	\$2,747	68.28	\$2,252	\$0	0.00	\$456	\$0	0.00	\$15,690	\$10,366																																													
(S)3	Habilitar 3 servicios ciudadanos digitales básicos en la UAECOB.	Magnitud	0.05	0.04	80.00	0.91	0.91	100.00	1.00	100.00	1.00	100.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	3.00	1.95																																													
		Recursos	\$70	\$70	100.00	\$597	\$597	100.00	\$91	\$72	78.21	\$286	\$0	0.00	\$1,345	\$0	0.00	\$2,390	\$739																																													
TOTAL 131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS			\$29,386	\$26,257	89.35	\$47,630	\$45,660	95.86	\$56,000	\$36,309	64.84	\$36,242	\$0	0.00	\$10,264	\$0	0.00	\$179,522	\$108,226																																													

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia	
A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan	(línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo	(línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES



<= 40%



> 40% y <= 70 %



> 70% y <= 90 %



> 90 %

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.