

Plan de Desarrollo Distrital - 17 - Bogotá Camina Segura
Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local
 Fecha de Corte:
0131-Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
 En millones de pesos

Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador	2025				Giros	%
	Programado	Compromisos / Contratado	Entregado	%		
9 - Implementar 100 Porcentaje del programa de inversión para la construcción de estaciones de bomberos personal uniformado de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá	Magnitud: 100,00 Recursos \$: \$4.324,00	66,00	66,00	66,00%	\$1.911,82	44,21%
10 - Realizar 2 Documento(s) de lineamientos técnicos para la construcción de estaciones de bomberos	Magnitud: 1,06 Recursos \$: \$756,27	0,46	0,46	45,28%	\$47,20	6,32%
11 - Gestionar 100 Porcentaje de las necesidades de bienes y servicios a la infraestructura en funcionamiento	Magnitud: 100,00 Recursos \$: \$1.352,95	0,00	0,00	0,00%	\$0,00	0,00%
5 - Bogotá continúa en su gobierno	Magnitud: \$21.893,00	\$17.919,07	\$17.919,07	81,85%	\$10.609,48	48,46%
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable	Magnitud: \$21.893,00	\$17.919,07	\$17.919,07	81,85%	\$10.609,48	48,46%
33 - Fortalecimiento institucional para un gobierno confiable	Magnitud: \$21.893,00	\$17.919,07	\$17.919,07	81,85%	\$10.609,48	48,46%

(C) 4211 - Porcentaje de avance en la implementación de un plan para el fortalecimiento del modelo integrado de planeación y gestión

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2024	20,00	20,00	20,00	100,00	N/A
2025	40,00	40,00	34,06	85,15	85,15
2026	70,00	70,00			N/A
2027	100,00	100,00			N/A
				Al plan de desarrollo:	34,06

Retrasos y soluciones: No se presentaron retrasos durante el periodo del reporte

Avances y Logros:

- Durante el PDD Bogotá Camina Segura, se presenta un avance acumulado a 30 de septiembre de 2025, de 34,06%, del total de la meta PDD, acorde con programado, teniendo en cuenta que este indicador se refleja en la continuidad del fortalecimiento institucional.
- Se ha mantenido activo el recurso físico de infraestructura, a partir de las capacidades institucionales, generando espacios que permiten a los bomberos la preparación de sus actividades y en entorno apropiado para la permanencia operativa del recurso humano como pilar de la institucionalidad.
- Obtención de 84,5 puntos sobre 100 en el Índice de Desempeño Institucional FURAG 2024 ocupando el puesto 19 entre 52 entidades del Distrito.
- Se realizó el reporte del índice de transparencia Activa IVA a la Procuraduría General, realizando seguimiento a la publicación de información en página web conforme a la Ley 1712 de 2014.
- Se realizó el reporte del índice de transparencia Activa IVA a la Procuraduría General, realizando seguimiento a la publicación de información en página web conforme a la Ley 1712 de 2014.
- Se garantizó la continuidad y operación de servicios tecnológicos clave, incluyendo el monitoreo satelital vehicular, la plataforma ASMS con soporte y capacitación, las licencias Microsoft, el aplicativo PCT y el servicio ACSIS.
- Se garantizó la continuación del sistema documental Control Doc que garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los documentos, mejorando la trazabilidad documental y de gestión.
- Se ha fortalecido la participación ciudadana interna y externa a través del manejo de las redes sociales y campañas encaminadas a posicionar a la Entidad como organismo especializado en prevención y atención de emergencias, todo ello atendiendo las políticas.
- Se fortaleció el modelo de gestión institucional, para lo cual se continuó con la implementación de las actividades programadas en temas de Gestión del Riesgo, Redes y Anticipación, Legalidad y Estado Abierto.
- Se realizaron actividades de mantenimiento en las infraestructuras de conformidad con el personal y material disponible, en las siguientes estaciones: Kennedy, Venecia, Centro Histórico, Suba, Fontibón, Bicentenario, Chapinero, Cacho Salazar, Faldas, Candelaria, Puente Aranda, Fontibón, Bella Vista, Bosa. (En lo corrido del PDD se han realizado 140 mantenimientos a estaciones de los cuales en la vigencia 2025 se han realizado 77 mantenimientos)
- Se realizaron actividades de mantenimiento en las infraestructuras de conformidad con el personal y material disponible, en las siguientes estaciones: Kennedy, Venecia, Centro Histórico, Suba, Fontibón, Bicentenario, Chapinero, Inciendes Forestales, • Construcción de nuevas • Entrega de los recursos de las áreas de apoyo al cumplimiento de la misión administrativa de las áreas de apoyo al cumplimiento de la misión administrativa de la VAECOB, con lo cual se soporta la operatividad de la VAECOB, brindando al total de la ciudadanía de Bogotá, información oportuna y veraz frente a la gestión institucional, además de proporcionar herramientas de fácil acceso que permitan contar con canales efectivos de participación e interacción para atender de manera eficaz los requerimientos.

Insights y Beneficios: El fortalecimiento de la gestión institucional ha permitido optimizar el uso de los recursos de la VAECOB, brindando al total de la ciudadanía de Bogotá, información oportuna y veraz frente a la gestión institucional, además de proporcionar herramientas de fácil acceso que permitan contar con canales efectivos de participación e interacción para atender de manera eficaz los requerimientos.

8126-Fortalecimiento institucional de la VAECOB para un gobierno confiable Bogotá D.C.	Programado	Compromisos / Contratado	Entregado	%	Giros	%
1 - Implementar 100 Porcentaje de las actividades de seguimiento y control de los requisitos y directrices de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Magnitud: 100,00 Recursos \$: \$1.093,55	78,00	78,00	78,00%	\$10.609,48	48,46%
2 - Formular y ejecutar 100 Porcentaje de las actividades asociadas al modelo de relacionamiento con la ciudadanía (servicio a la ciudadanía, transparencia acceso a la información, rendición de cuentas, gestión de trámites); participación y colaboración de ciudadanía Y, medidas de integridad y anticorrupción	Magnitud: 100,00 Recursos \$: \$226,43	64,00	64,00	64,00%	\$674,06	61,69%
3 - Implementar 100 Porcentaje de los sistemas y medios de gestión que define la VAECOB en el marco del MIPG	Magnitud: 35,00 Recursos \$: \$74,00	8,00	8,00	22,86%	\$200,45	61,40%
4 - Administrar, soportar y mantener 100 Porcentaje del servicio de herramientas de colaboración y sistemas de información	Magnitud: 100,00 Recursos \$: \$2.649,32	77,20	77,20	77,20%	\$0,00	0,00%
		\$2.548,22	\$2.548,22	96,20%	\$1.645,25	62,10%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Decreciente
 Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de actualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en la programación y ejecución de metas de proyecto de inversión que incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según designación adecuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura
 Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local
 Fecha de Corte:
 0131-Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
 En millones de pesos

Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado		Compromisos / Contratado		Entregado		%	Giros	%
	Magnitud	Recursos \$:	Magnitud	Recursos \$:	Magnitud	Recursos \$:			
5 - Desarrollar 100 Por ciento de las acciones de inversión en tecnologías de la información y de comunicaciones de la UAECOB	Constante	100,00	77,60	77,60%	77,60	77,60	77,60%		
	Tipo de actualización		\$1.975,67	78,35%				\$1.188,05	47,50%
	Suma	0,30	0,24	80,00%	0,24	80,00%			
6 - Formular e implementar 1 Plan(es) estratégico de tecnologías de la información y transformación digital de la UAECOB	Tipo de actualización	\$530,21	\$285,21	53,79%				\$145,42	27,43%
	Constante	100,00	88,40	88,40%	88,40	88,40%			
	Tipo de actualización	\$545,41	\$353,24	97,16%				\$273,98	79,79%
8 - Implementar 100 Por ciento del programa de mantenimiento a las sedes de Bomberos de Bogotá	Constante	100,00	60,80	60,80%	60,80	60,80%	60,80%		
	Tipo de actualización	\$4.320,35	\$3.269,72	75,68%				\$1.562,34	36,16%
	Suma								
9 - Fortalecer 100 Por ciento de la gestión administrativa de las áreas de apoyo al cumplimiento de la misionalidad de la UAECOB	Constante	100,00	75,00	75,00%	75,00	75,00%	75,00%		
	Tipo de actualización	\$9.866,86	\$6.956,72	70,46%				\$4.280,37	48,27%
	Suma								
10 - Formular e implementar 1 Estrategia(s) de divulgación de estrategias, programas, proyectos y acciones a los grupos de interés, de la UAECOB	Constante	1,00	0,80	80,00%	0,80	80,00%	80,00%		
	Tipo de actualización	\$1.166,88	\$1.095,20	93,88%				\$628,96	53,90%
	Suma								
Total Entidad o Alcaldía Local		\$68.127,76	\$43.378,19	63,67%				\$20.444,84	30,01%

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente
 Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de actualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en la programación y ejecución de metas de proyecto de inversión incluida la vigencia actual y la vigencia anterior según designación adecuada por la entidad, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Fecha de Corte:

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo / Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia
Al transcurrido del Plan
Plan de Desarrollo

Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia
Al transcurrido del Plan
Plan de Desarrollo

Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avances se colocará en 0

A la vigencia

(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)

Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Última Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Plan de Desarrollo

(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia
Al transcurrido del Plan
Plan de Desarrollo

Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avances se colocará en 0

A la vigencia

(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior)

Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:

(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base)

Plan de Desarrollo

(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

GIROS

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

-  $-<=0y<=50$
-  $>50y<=79$
-  $>79y<=90$
-  >90