



[Honor, Valor, Disciplina]

U.A.E. CUERPO OFICIAL
BOMBEROS
BOGOTÁ D.C.

Informe de Gestión

3er Trimestre
2019



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



INFORME DE EJECUCIÓN III TRIMESTRE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PRODUCTO VIGENCIA 2019.

De acuerdo al seguimiento realizado por esta Oficina al Plan de Contratación y a la ejecución presupuestal de inversión de la UAE Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, me permito presentar el avance de los proyectos de inversión 1133 “Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos”, 1135 “Fortalecimiento de la Infraestructura de Tecnología Informática y de Comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB”; y 908 “Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión” con corte al mes de septiembre de 2019.

1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CONSOLIDADA

Con corte a 30 de septiembre de 2019, la ejecución presupuestal por inversión directa, alcanzó el **50.74%**, lo que corresponde a \$ **21.835.056.568,00** discriminados en los proyectos de inversión como se detalla a continuación:

NIVEL DE EJECUCIÓN PROYECTOS DE INVERSIÓN 2019

RUBRO PRESUPUESTAL	APROPIACION DISPONIBLE	COMPROMISOS	% EJECUCION
1133 – FORTALECIMIENTO CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS	28.333.131.000	13.571.823.851	47.90%
908 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UAECOB	7.542.009.000	6.229.607.747	82,60%
1135 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA Y DE COMUNICACIONES DE LA UAECOB	7.161.287.000	2.033.624.970	28,40%
TOTAL INVERSION DIRECTA	43.036.427.000	21.835.056.568	50,74%

Fuente: PREDIS con corte 30 de septiembre de 2019


Así, el proyecto de inversión 1133 “Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos” cuenta con una ejecución del 47.90%; el proyecto de inversión 908 “Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión” ejecutó el 82.60% correspondiente a prestación de servicios personales; y el proyecto 1135 “Fortalecimiento de la Infraestructura de Tecnología Informática y de Comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos –UAECOB” ejecutó el 28.40%.




ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

Gráficamente se puede evidenciar los niveles de ejecución de los proyectos de inversión 1133, 1135 y 908 como se detalla a continuación:

Proyecto 1133 “Fortalecimiento Cuerpo Oficial de Bomberos”




Proyecto de inversión 908 “Fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión”



Proyecto 1135 “Fortalecimiento de la Infraestructura de Tecnología Informática y de Comunicaciones de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos – UAECOB”

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



2. EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS POR META DE INVERSIÓN

Con corte a 30 de septiembre, la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión alcanzó el 50.74%, en el siguiente cuadro se puede evidenciar la ejecución por meta de inversión:

EJECUCIÓN POR METAS PROYECTO DE INVERSIÓN 908

PROYECTO DE INVERSIÓN 908					
META PROYECTO	ASIGNADO	EJECUTADO I TRIMESTRE	EJECUTADO II TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE	% EJEC
Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIG - MIPG de la UAECOB.	7.542.009.000	5.043.165.354	5.874.715.914	6.229.607.747	↑ 82,60%
TOTAL	7.542.009.000	5.043.165.354	5.874.715.914	6.229.607.747	↑ 82,60%

Fuente: Plan de Contratación y Ejecución Presupuestal Subdirección de Gestión Corporativa con corte 30 de septiembre.

EJECUCIÓN POR METAS PROYECTO DE INVERSIÓN 1135

PROYECTO DE INVERSIÓN 1135					
META PROYECTO	ASIGNADO	EJECUTADO I TRIMESTRE	EJECUTADO II TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE	% EJEC
Gestionar 100 % del plan de adecuación de la política de Gobierno Digital de la UAECOB	352.544.000	86.400.000	277.600.000	301.400.000	↑ 85,49%
Implementar en 4 Fases la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la UAECOB.	6.808.743.000	1.080.347.213	1.624.340.333	1.732.224.970	↓ 25,44%
TOTAL	7.161.287.000	1.166.747.213	1.901.940.333	2.033.624.970	↓ 28,40%

Fuente: Plan de Contratación y Ejecución Presupuestal Subdirección de Gestión Corporativa con corte 30 de septiembre.

EJECUCIÓN POR METAS PROYECTO DE INVERSIÓN 1133

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.





PROYECTO DE INVERSIÓN 1133

META PROYECTO	ASIGNADO	EJECUTADO I TRIMESTRE	EJECUTADO II TRIMESTRE	EJECUTADO III TRIMESTRE	% EJEC
Adequar 3 Estaciones de Bomberos	3.775.672.171	19.231.234	260.698.574	297.278.574	↓ 7,87%
Construir 4 Unidades De Bomberos para el fortalecimiento de la atención de Emergencias	1.079.500.000		926.503.509	926.503.509	↑ 85,83%
Crear 1 Escuela de Formación y Capacitación de Bomberos	1.326.059.000	192.176.000	595.830.468	612.970.653	↓ 46,22%
Desarrollar 1 programa que garantice el 100% del mantenimiento de la infraestructura física de las 17 Estaciones de Bomberos y el Comando.	2.147.689.400	523.101.500	745.592.890	762.692.890	↓ 35,51%
Dotar 100 % del equipamiento de bienes programados para el Cuerpo Oficial de Bomberos.	7.886.664.880		270.783.544	2.107.326.424	↓ 26,72%
Garantizar el 100% la Operación y Sostenibilidad del Cuerpo Oficial de Bomberos	5.154.882.000	1.080.000.000	1.303.921.144	4.040.716.441	↑ 78,39%
Implementar 1 Plan Institucional de Capacitación (PIC) para el Cuerpo Oficial de Bomberos.	10.000.000	1.247.744		0	↓ 0,00%
Implementar 1 programa para el fortalecimiento de la gestión del riesgo contra incendio, preparativos, atención de incidentes con materiales peligrosos y rescates.	6.952.663.549	2.522.843.400	4.820.885.400	4.824.335.360	→ 69,39%
TOTAL	28.333.131.000	4.338.599.878	8.924.215.529	13.571.823.851	↓ 47,90%



Fuente: Plan de Contratación y Ejecución Presupuestal Subdirección de Gestión Corporativa con corte 30 de septiembre.

Rangos de avance de ejecución:

< =59	↓	> 60 y <=70	→	> 70	↑
-------	---	-------------	---	------	---

Es importante resaltar, que a través de los Comités de Contratación se realizan modificaciones al Plan de Contratación de Inversión, por lo que el presupuesto asignado a cada una de las metas puede presentar variación frente al relacionado cada trimestre de la vigencia.

Gráficamente se pueden evidenciar los niveles de ejecución de las metas de los proyectos de inversión 1133, 1135 y 908 para la vigencia 2019 como se relaciona a continuación:





**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos



3. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE INVERSIÓN POR DEPENDENCIA

A continuación, se relacionan los recursos ejecutados por cada una de las Dependencias de la UAECOB y el porcentaje de participación referente a la ejecución total con corte a 30 de septiembre:

DEPENDENCIA	I TRIMESTRE				II TRIMESTRE				III TRIMESTRE			
	PPTO ASIGNADO	PPTO EJECUTADO	%EJECUCION	% PARTICIPACIÓN	PPTO ASIGNADO	PPTO EJECUTADO	%EJECUCION	% PARTICIPACIÓN	PPTO ASIGNADO	PPTO EJECUTADO	%EJECUCION	% PARTICIPACIÓN
SUBDIRECCION DE OPERATIVA	8.487.254.000	667.814.400	↓ 7,87%	6,33%	7.670.394.000	922.108.800	↓ 12,02%	5,52%	8.138.598.000	2.322.108.800	↓ 28,53%	10,63%
SUBDIRECCION DE LOGISTICA	6.317.522.000	1.630.072.000	↓ 25,80%	15,45%	6.291.234.000	2.101.325.840	↓ 33,40%	12,58%	6.259.611.829	4.794.325.840	↑ 76,59%	21,96%
SUBDIRECCION DE GESTIÓN CORPORATIVA	10.834.093.400	2.138.131.001	↓ 19,74%	20,27%	9.875.929.000	3.933.087.708	↓ 39,82%	23,55%	9.884.441.238	4.074.283.541	↓ 41,22%	18,66%
SUBDIRECCION DE GESTIÓN HUMANA	2.886.072.000	1.092.512.087	↓ 37,85%	10,36%	3.222.717.200	1.651.211.951	↓ 51,24%	9,89%	2.772.717.200	1.795.499.433	⇒ 64,76%	8,22%
SUBDIRECCION DE GESTION DEL RIESGO	4.882.274.600	1.304.957.000	↓ 26,73%	12,37%	4.726.204.600	3.100.142.600	⇒ 65,59%	18,56%	4.714.457.720	3.103.592.560	⇒ 65,83%	14,21%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION	8.112.813.000	1.838.761.213	↓ 22,66%	17,43%	8.079.726.000	2.656.354.333	↓ 32,88%	15,91%	8.098.075.933	2.818.038.970	↓ 34,80%	12,91%
DIRECCION - COMUNICACIONES Y PRENSA	1.231.672.000	359.940.000	↓ 29,22%	3,41%	1.211.596.200	645.423.544	↓ 53,27%	3,86%	1.209.899.080	1.081.966.424	↑ 89,43%	4,96%
DIRECCION - DESPACHO	390.372.000	321.528.000	↑ 82,36%	3,05%	404.122.000	368.278.000	↑ 91,13%	2,21%	404.122.000	368.278.000	↑ 91,13%	1,69%
OFICINA DE CONTROL INTERNO	277.897.000	184.200.000	⇒ 66,28%	1,75%	277.897.000	184.200.000	⇒ 66,28%	1,10%	277.897.000	276.300.000	↑ 99,43%	1,27%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	1.224.457.000	1.009.349.000	↑ 82,43%	9,57%	1.276.607.000	1.138.739.000	↑ 89,20%	6,82%	1.276.607.000	1.200.663.000	↑ 94,05%	5,50%
TOTAL	44.644.427.000	10.547.264.701			43.036.427.000	16.700.871.776			43.036.427.000	21.835.056.568		

Fuente: Plan de Contratación y Ejecución Presupuestal Subdirección de Gestión Corporativa con corte 30 de septiembre

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.





**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**
SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos


Así mismo, presentamos la participación de cada una de las áreas, frente al presupuesto de inversión de la entidad:

DEPENDENCIA	PPTO ASIGNADO	% PARTICIPACIÓN
1. Subdirección Operativa	8.138.598.000	18,9%
10. Dirección	404.122.000	0,94%
2. Subdirección de Gestión del riesgo	4.714.457.720	11,0%
3. Subdirección Logística	6.259.611.829	14,54%
4. Subdirección de Gestión Humana	2.772.717.200	6,4%
5. Subdirección de Gestión Corporativa	9.884.441.238	22,97%
6. Oficina Asesora de Planeación	8.098.075.933	18,8%
7. Oficina Asesora Jurídica	1.276.607.000	2,97%
8. Dirección - Comunicaciones y Prensa	1.209.899.080	2,8%
9. Oficina de Control Interno	277.897.000	0,65%
TOTAL	43.036.427.000	100,00%

Y el porcentaje de ejecución frente al presupuesto asignado, con corte 30 de septiembre de 2019.

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**




Finalmente, la UAECOB a corte 30 de septiembre de 2019 del presupuesto asignado giro el 10.61% que corresponde a \$4.568.055.591 millones de pesos, a continuación se detalla en la tabla por proyecto de inversión:

PROYECTO INVERSIÓN	ASIGNADO	COMPROMETIDO	GIROS	% EJEJ GIRO
1133	28.333.131.000	13.571.823.851	4.280.781.403	15,11%
908	7.542.009.000	6.229.607.747	3.863.401.210	51,23%
1135	7.161.287.000	2.033.624.970	1.345.305.295	18,79%
TOTAL	43.036.427.000	21.835.056.568	9.489.487.908	22,05%

Fuente: Predis corte 30 septiembre 2019



Gráficamente se detalla los giros ejecutados:



4. RESERVAS PRESUPUESTALES

Con corte a 30 de septiembre, los giros de las reservas constituidas con recursos de inversión alcanzaron el 62.52%, como se evidencia en la siguiente tabla:

GIROS RESERVAS 2019					
RUBRO PRESUPUESTAL	RESERVAS	GIROS	SALDO POR GIRAR	% GIROS	
908 - FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA UAECOB	578.289.776	502.658.060	75.631.716	86,92%	
1133 - FORTALECIMIENTO CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS	19.406.992.791	11.162.658.279	8.244.334.512	57,52%	
1135 - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOLOGIA INFORMATICA	2.393.513.894	2.325.630.777	67.883.117	97,16%	

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.





Fuente: Área Financiera corte 30 de septiembre 2019

5. TIEMPO PROMEDIO (EN MINUTOS) DE RESPUESTA PARA ATENDER LAS EMERGENCIAS POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS - UAECOB.

Tiempo promedio (en minutos) de respuesta para atender las emergencias por parte del COBB.	
Línea Base	8:43
Meta Plan	8:30
Ejecutado a diciembre de 2016	8:45
Ejecutado a diciembre de 2017	9:05
Ejecutado a diciembre de 2018	10:36
Programado 2019	8:30
Ejecutado a septiembre de 2019	9:38
Programado 2020	9:00

El indicador refleja el tiempo de respuesta en minutos que toma el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá - COBB, para atender las emergencias correspondientes a los servicios IMER (Incendios, Materiales Peligrosos, Explosiones y Rescates), teniendo como objetivo ser una herramienta para realizar seguimiento a la oportunidad en la atención de emergencias, encaminada a la protección de la vida, el medio ambiente y el patrimonio de los ciudadanos. A 30 de septiembre de 2019, el tiempo en atención de servicios fue de 9:38 minutos.

Fuente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá -UAECOB- Reporte PREDIS – PMR

Frente a los tiempos de respuesta, la entidad adquirió nuevos vehículos que conforman el parque automotor; entre estos, se han puesto al servicio máquinas extintoras, carrotanques y furgones; así mismo, camionetas para mejorar la operatividad y respuesta, lo cual, permitirá estandarizar las estaciones mínimo con dos vehículos operativos (máquinas extintoras). Sin embargo, aspectos externos, como el estado de la malla vial, densidad del parque automotor de la ciudad y la reducción de la movilidad en la ciudad por obras y cerramientos de vías, inciden de manera significativa en los tiempos de respuesta para la atención de emergencias.



Fuente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá -UAECOB-

Igualmente, se han desarrollado internamente ejercicios de alistamiento en las estaciones, orientadas a estandarizar los tiempos en esta actividad y llevar un control efectivo que permita reducir los tiempos en la respuesta de las emergencias.

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



6. NÚMERO DE SERVICIOS ATENDIDOS.

Número de servicios atendidos	
Línea Base	34.116
Meta Plan	128.000
Ejecutado a diciembre de 2016	33.414
Ejecutado a diciembre de 2017	34.528
Ejecutado a diciembre de 2018	39.961
Ejecutado a diciembre de 2019	31.000
Programado 2020	31.000

Fuente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá -UAECOB- Reporte PREDIS – PMR

El indicador refleja la cantidad de servicios atendidos en el periodo y tiene como objetivo ser una herramienta para la toma de decisiones encaminadas a la prevención y reducción de emergencias, incidentes o eventos con el fin de reducir la atención de emergencias. A 30 de septiembre de 2019, se atendieron 28.309 servicios en las 20 localidades de Bogotá y en aquellas zonas fuera del Distrito Capital en donde fue activado el Cuerpo Oficial de Bomberos. Entre los servicios atendidos se encuentran las emergencias IMER y otras emergencias como accidentes de tránsito, inundaciones, incidentes con árboles y animales, fallas eléctricas y quemas prohibidas, entre otras.

La respuesta de la UAECOB a las emergencias e incidentes que se presentan en la ciudad y que son reportadas para su atención, involucra tanto recurso humano como el soporte logístico necesario en la prestación de un servicio oportuno y de calidad.

Es a través de los recursos de inversión asignados a la Unidad que se logra cumplir con los objetivos propuestos en el marco de su misionalidad; la adquisición de equipos especializados, vehículos operativos, así como su mantenimiento, el entrenamiento y reentrenamiento al personal uniformado, el soporte tecnológico y de comunicaciones son, entre otros, los recursos necesarios en la prestación del servicio para satisfacer las necesidades de la comunidad y contribuir a la gestión del riesgo en el Distrito Capital.



Fuente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá -UAECOB- Reporte PREDIS – PMR


Es así como con corte al tercer trimestre de la vigencia 2019, se han adelantado las acciones requeridas para fortalecer la capacidad institucional del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá a través de la programación de recursos y gestión en la respuesta a la atención de incidentes, como se detalla a continuación:



- Asignación de recursos para la adquisición de vehículos operativos, con destino a las estaciones para el desplazamiento y soporte en la atención de incidentes que realizan los grupos especiales y en inspecciones técnicas.
- Asignación de recursos para la adquisición de herramientas, equipos y accesorios para la atención de incendios, búsqueda y rescate.
- Adquisición de equipos y elementos de protección personal para la atención de incendios y para las operaciones de búsqueda y rescate, como se detalla a continuación: 62 trajes de incendios estructurales; 131 trajes de rescate y recuperación; 620 guantes de rescate y recuperación.
- Asignación de recursos para la adquisición de equipos de radio comunicación para la prestación del servicio en la Entidad.
- Adquisición de computadores portátiles y de escritorio para el fortalecimiento tecnológico de la entidad.
- Asignación de recursos para la actualización tecnológica de la sala de crisis, central de radio y auditorios del edificio comando de la UAECOB.

Adicionalmente se realizaron las siguientes acciones tendientes al fortalecimiento de la UAECOB:

- Se realizó la estructura del documento Guía de riesgos comunes y asociados a incendios, encontrándose en revisión para su aprobación y publicación.
- Se realizaron nuevas estadísticas de los años 2016 al 2018 con el fin de actualizar la estrategia "campañas de reducción del riesgo relacionadas con la prevención y mitigación de riesgos de incendio, MATPEL y otras emergencias competencia de la UAECOB". El documento se encuentra en consolidación estableciendo planes de acción en cada localidad.



Fuente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá -UAECOB- Reporte PREDIS – PMR

- Respecto a la Implementación del proyecto de prevención y autoprotección comunitaria ante incendios forestales, se realizó la primera fase en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Santa Fe y San Cristóbal. Se adelanta la segunda fase para lo cual se socializó el proyecto en cada uno de los tres turnos de las estaciones Chapinero y Usaquén, para la implementación del trabajo en estas localidades. Seguido a esto, se realizó la articulación interinstitucional con las Alcaldías de Chapinero y Usaquén en los Consejos Locales de Gestión del Riesgo y Cambio Climático socializando el proyecto. De acuerdo a la metodología de selección para la implementación en 2019, se socializó con presidentes de juntas de acción comunal y representantes comunitarios. A la fecha del presente informe, se han realizado los siguientes talleres en las localidades así:

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.



Taller 1: Localidad de Chapinero en el barrio Paraíso. Localidad de Usaquén en el barrio Soratama.

Talleres 1 y 2: Localidad de Chapinero en los barrios San Luis, Altos del Cabo, Villas del Cerro, Pardo Rubio y Bosque Calderón. Localidad de Usaquén en el barrio Villa de la Capilla.

- Se realizaron las fases de socialización e implementación de la estrategia de cambio climático con la participación de las estaciones de Bomberos de Chapinero y Usaquén.
- En el marco de las campañas de gestión del riesgo en las 20 localidades, se elaboró el material didáctico y se divulgó por medio de las redes sociales de la Entidad, la campaña de Gas licuado de Petróleo (GLP) y se da inicio a la divulgación en los centros comerciales de la campaña de hogar seguro y la casa inflable. Así mismo, se realizó una jornada de sensibilización y prevención de incendios forestales y causas del cambio climático en compañía del área de gestión ambiental en la localidad de USME-barrio Nuevo Porvenir.



Fuente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá -UAECOB- Reporte PREDIS – PMR

Así mismo, se desarrollaron diferentes campañas de prevención en las localidades de Usme, Tunjuelito, Kennedy, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Chapinero, Teusaquillo, Suba, Mártires y Sumapaz, así: Campaña bomberos en tu localidad; Campaña bomberos en tu Centro Comercial; Campaña Shut de basuras; Campaña edificaciones de gran altura y Campaña época de vientos.

- Se establecieron los lineamientos de la estrategia para la gestión del riesgo por incendios forestales en la localidad de Sumapaz.
- Las construcciones de edificios de gran altura aumentan cada día en Bogotá, es por eso, que los bomberos realizaron por primera vez un ejercicio de aseguramiento de agua para el control de incendios en edificaciones de estas dimensiones. En este ejercicio participaron las Estaciones Chapinero, Central, Puente Aranda y Centro Histórico.
- Se ejecutaron las órdenes operativas programadas para atender los eventos naturales específicamente la temporada forestal y otros eventos como rescates de cuerpos en aguas, entre otros.
- Se adelantaron las actividades de planeación, formulación del cronograma y ejecución del simulacro de comunicación en emergencias en las instalaciones de la Cámara de Comercio, Sede Salitre, liderado por el personal de la Central de Radio.
- Se adelantaron los programas del Club Bomberitos con el fin de contribuir al fortalecimiento de una cultura de prevención,



Fuente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá -UAECOB- Reporte PREDIS – PMR



promoviendo en la población infantil el conocimiento necesario para ello; así como los procedimientos de acción ante situaciones de emergencia.

7. NÚMERO DE EVENTOS MASIVOS CON PARTICIPACIÓN DE LA UAECOB.

A 30 de septiembre de 2019, se atendieron en total 1.016 eventos masivos, siendo el objetivo de este indicador garantizar las condiciones mínimas de seguridad a la ciudadanía, razón por la cual, se verificaron las condiciones de seguridad, sistemas de protección contra incendios, así como la identificación de riesgos de incendios. En el primer semestre se presentó un incremento en la atención de eventos, debido al campeonato colombiano de fútbol, semana santa y eventos de alta complejidad como presentaciones en el Movistar Arena y la Copa América. En el tercer trimestre continuó el incremento en la participación de eventos por efectos de la realización del Festival de Verano, Festival Alimentarte Food Fest, el Oktoberfest y temporadas de teatro en la capital.

Número de eventos masivos con participación de la UAECOB	
Línea Base	1.026
Meta Plan	4.046
Ejecutado a diciembre de 2016	1.019
Ejecutado a diciembre de 2017	1.132
Ejecutado a diciembre de 2018	1.289
Programado 2019	900
Ejecutado a septiembre de 2019	1.016
Programado 2020	400



Fuente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá -UAECOB- Reporte PREDIS – PMR

Fuente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá -UAECOB- Reporte PREDIS – PMR

8. NÚMERO DE PERSONAS DE LA COMUNIDAD CAPACITADAS EN PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS.

La UAE Cuerpo Oficial de Bomberos capacitó en prevención de emergencias a personas de la comunidad, con el fin de generar conocimiento a través de la difusión de mensajes de prevención que permitan contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas, y a su vez, generar en los habitantes del Distrito Capital corresponsabilidad en la gestión del riesgo, para que actúen con precaución, solidaridad, y autoprotección, tanto en lo personal como de manera organizada y así, prevenir las emergencias en la Ciudad.



Así mismo, el ejercicio articulador entre las Estaciones de Bomberos y la comunidad, permite identificar de manera conjunta con la ciudadanía, mediante una metodología de trabajo ya establecida, las necesidades de la comunidad y la generación de planes de trabajo que se crean desde la comunidad y la fortalecen. A 30 de septiembre de 2019, se capacitaron 7.154 personas en prevención de emergencias y comportamiento de fuego.

Número de personas de la comunidad capacitadas en prevención de emergencias.	
Línea Base	25.490
Meta Plan	88.000
Ejecutado a diciembre de 2016	28.340
Ejecutado a diciembre de 2017	19.003
Ejecutado a diciembre de 2018	24.811
Programado 2019	7.000
Ejecutado a septiembre de 2019	7.154
Programado 2020	7.000



Fuente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá -UAECOB- Reporte PREDIS – PMR

Fuente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá -UAECOB- Reporte PREDIS – PMR

9. NÚMERO DE INSPECCIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS DE MEDIANO Y ALTO RIESGO.

Número de inspecciones técnicas de seguridad realizadas a establecimientos de mediano y alto riesgo.	
Línea Base	14.287
Meta Plan	58.119
Ejecutado a diciembre de 2016	14.539
Ejecutado a diciembre de 2017	20.667
Ejecutado a diciembre de 2018	23.209
Programado 2019	14.400
Ejecutado a septiembre de 2019	26.122
Programado 2020	7.000



Fuente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá -UAECOB- Reporte PREDIS – PMR

Fuente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá -UAECOB- Reporte PREDIS – PMR

El indicador muestra la cantidad de inspecciones de seguridad realizadas oportunamente, como

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.

BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS



medida de prevención a efectos de garantizar la integridad de la vida de las personas. La UAE Cuerpo Oficial de Bomberos, realizó Inspecciones Técnicas de Seguridad a establecimientos de mediano y alto riesgo con el fin de revisar las condiciones de seguridad, riesgo de incendio, materiales peligrosos, pruebas de presión a las redes hidráulicas y verificación de los sistemas de protección contra incendios que se presentan en las edificaciones o establecimientos del Distrito. Al tercer trimestre de 2019, se lograron realizar 26.122 Inspecciones.

10. NÚMERO DE CAPACITACIONES EN AUTO REVISIÓN REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS DE BAJO RIESGO.

Número de capacitaciones en auto revisión realizadas a establecimientos de bajo riesgo	
Línea Base	3.688
Meta Plan	15.793
Ejecutado a diciembre de 2016	3.423
Ejecutado a diciembre de 2017	5.065
Ejecutado a diciembre de 2018	6.063
Programado 2019	3.700
Ejecutado a septiembre de 2019	4.960
Programado 2020	1.500

La UAE Cuerpo Oficial de Bomberos realiza capacitaciones en auto-revisión a establecimientos catalogados como bajo riesgo, siendo el caso de bancos, peluquerías y papelerías, entre otros, a fin de auto evaluar los distintos escenarios de riesgo de los establecimientos, sus vulnerabilidades y capacidad de respuesta, para así generar acciones de mitigación, prevención, preparación, y respuesta de emergencias. Es así como a 30 de septiembre de 2019, se realizaron 4.960 capacitaciones.

Fuente: Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá -UAECOB- Reporte PREDIS – PMR

Otros Logros a septiembre 30 de 2019:

- En desarrollo de los programas del Club Bomberitos en Sensibilización y Educación en Prevención de Incendios y Emergencias, se beneficiaron 2.027 niños, niñas y adolescentes en los programas Bomberitos en el territorio, Bomberitos en el entorno educativo, Bomberitos en la Estación y el curso Bomberitos Nicolás Quevedo Rizo.
- Se formaron 465 brigadistas en capacitación para conformar las brigadas contraincendios empresariales de 42 empresas atendidas.
- Se realizaron 146 investigaciones de incendios clasificadas por evento (estructural 111, vehicular 25 explosiones 7, incendios forestales 3).
- Teniendo en cuenta la vinculación del nuevo equipo de Bomberos, la Entidad destinó instructores que apoyaron los diferentes cursos de bomberos y acompañaron su clausura.
- Se realizó la implementación del TERCER TURNO como parte de las actividades que permitirán mejorar la prestación del servicio del personal operativo, ya que dicha implementación permite



**ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.**

SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Unidad Administrativa Especial Cuerpo
Oficial de Bomberos

el bienestar personal-familiar de cada uno de los bomberos, impactando de forma eficiente a la ciudadanía.

- Los bomberos de Bogotá participaron en la Feria Internacional de Seguridad, realizada en Corferias, donde tuvieron la oportunidad de mostrarle a los asistentes del evento, el portafolio de servicios y los avances tecnológicos de equipos y maquinarias con los que cuenta la entidad.
- En el marco del Festival de Verano se realizó el Match bomberil – Primer Encuentro Nacional de Habilidades Bomberiles, que buscaba mostrar las capacidades y destrezas que trae consigo el ser bombero. Además, se le brindó la oportunidad a la ciudadanía de ponerse en las botas de un bombero por un día.
- Realización del foro “Intercambio de Experiencias Modelos de Administración de Emergencias”. El evento contó con la participación de panelistas de Brasil y Costa Rica, quienes aportaron desde la experiencia de sus propios territorios como afrontar los incidentes.
- En el mes de agosto el Director de la UAECOB, presentó en Fenalco la ponencia sobre Inspecciones Técnicas, en la cual expuso a los comerciantes de la ciudad y el departamento todo lo relacionado con las inspecciones que se realizan cuando este servicio es solicitado.

Calle 20 No. 68 A-06
PBX 382 25 00
Fax extensión 1562
www.bomberosbogota.gov.co
Línea de emergencia 123
NIT: 899.999.061-9.

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**