

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$22,291	\$19,658	88.19	\$33,269	\$32,301	97.09	\$39,241	\$38,866	99.05	\$27,326	\$12,840	46.99	\$34,529	\$0	0.00	\$156,656	\$103,665	66.17
30 Eficiencia en la atención de emergencias	\$22,291	\$19,658	88.19	\$33,269	\$32,301	97.09	\$39,241	\$38,866	99.05	\$27,326	\$12,840	46.99	\$34,529	\$0	0.00	\$156,656	\$103,665	66.17
0 N/A	\$22,291	\$19,658	88.19	\$33,269	\$32,301	97.09	\$39,241	\$38,866	99.05	\$27,326	\$12,840	46.99	\$34,529	\$0	0.00	\$156,656	\$103,665	66.17
222 Implementar al 100% un (1) programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal en el marco de la Academia Bomberil de Bogotá	\$1,080	\$1,057	97.90	\$1,215	\$1,187	97.73	\$2,632	\$2,615	99.35	\$1,163	\$258	22.20	\$1,449	\$0	0.00	\$7,540	\$5,118	67.88

**Indicador(es)**

(K) 238 Porcentaje de implementación del programa de un (1) capacitación, formación y entrenamiento al personal operativo

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	76.00	76.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	97.00	97.00%		
2023	100.00	100.00	25.00	25.00%	92.25% ★	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	73.80%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos a la fecha.

Avances y Logros: Se realizó aprobación del Plan Institucional de capacitación 2023 bajo la resolución 156 de 2023, del cual se han ejecutado 3 cursos de la línea de gestión (Inventarios, Transparencia y lucha contra la corrupción y Negociación Colectiva). Adicional se inició la formación de bomberos para 32 Bomberos nuevos.

**Proyecto(s) de inversión**

7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(K)2 Implementar 100 % del programa de capacitación, formación y entrenamiento al personal uniformado de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.	Magnitud	100.00	76.00	76.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.35	99.35	100.00	7.00	7.00	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$1,080	\$1,057	97.90	\$1,215	\$1,187	97.73	\$2,632	\$2,615	99.35	99.35	\$1,163	\$258	22.20	\$1,449	\$0	0.00	\$7,540	\$5,118	67.88

223 Implementar al 100% un (1) programa de conocimiento y reducción en la gestión de riesgo en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos	\$3,318	\$2,759	83.16	\$4,120	\$3,792	92.04	\$6,367	\$6,327	99.37	\$3,329	\$831	24.95	\$3,730	\$0	0.00	\$20,864	\$13,709	65.71
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

**Indicador(es)**

(K) 239 Porcentaje de implementación de un (1) programa de conocimiento y reducción en la gestión de riesgo en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	81.00	81.00%		
2021	100.00	100.00	90.00	90.00%		
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2023	100.00	100.00	56.00	56.00%	92.50% ★	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	74.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos a la fecha.

Avances y Logros: En cuanto al proceso de conocimiento, se continúa con las labores propias de reporte de la sala de monitoreo frente a los incidentes que se presentan a diario en la ciudad; se ha dado continuidad a la prestación del servicio de investigación de incendios, se está realizando el proceso de caracterización y análisis por jurisdicción. Desde el proceso de reducción se han dado continuidad a la generación de Conceptos técnicos a establecimientos de comercio, se han generado por otra parte, se ha dado acompañamiento a los eventos de aglomeraciones frente a la seguridad humana; durante el mes de marzo se hizo la planificación y organización del curso Bomberitos Nicolás Quevedo Rizo que se realizará de manera virtual durante semana santa

**Proyecto(s) de inversión**

7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL																																															
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																													
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$22,291	\$19,658	88.19	\$33,269	\$32,301	97.09	\$39,241	\$38,866	99.05	\$27,326	\$12,840	46.99	\$34,529	\$0	0.00	\$156,656	\$103,665	66.17																																													
(K)1 Implementar 100 % del plan de gestión de riesgo para los procesos de conocimiento y reducción en incendios, incidentes con materiales peligrosos y escenarios de riesgos.																																																															
Magnitud	100.00	81.00	81.00	100.00	90.00	90.00	100.00	99.37	99.37	100.00	56.00	56.00	100.00	0.00	0.00																																																
Recursos	\$3,318	\$2,759	83.16	\$4,120	\$3,792	92.04	\$6,367	\$6,327	99.37	\$3,329	\$831	24.95	\$3,730	\$0	0.00	\$20,864	\$13,709	65.71																																													
224 Implementar al 100% un programa de formación, modernización y sostenibilidad de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB, para la respuesta efectiva en la atención de emergencias y desastres	\$14,661	\$13,602	92.78	\$15,975	\$15,362	96.16	\$26,043	\$25,730	98.80	\$20,583	\$11,751	57.09	\$24,386	\$0	0.00	\$101,648	\$66,446	65.37																																													
<b>Indicador(es)</b>																																																															
(K) 240 Porcentaje de avance en el programa de modernización y sostenibilidad de la UAECOB para la respuesta efectiva en la atención de emergencias y desastres																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2020</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>40.00</td> <td>40.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2021</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>100.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>88.00</td> <td>88.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>25.00</td> <td>25.00%</td> <td>79.25% ✓</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>63.40%</td> <td>⚠</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2020	100.00	100.00	40.00	40.00%		2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		2022	100.00	100.00	88.00	88.00%		2023	100.00	100.00	25.00	25.00%	79.25% ✓	2024	100.00	100.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	63.40%	⚠
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2020	100.00	100.00	40.00	40.00%																																																											
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%																																																											
2022	100.00	100.00	88.00	88.00%																																																											
2023	100.00	100.00	25.00	25.00%	79.25% ✓																																																										
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																											
				al Plan de Desarrollo	63.40%	⚠																																																									
Retrasos y soluciones: Se presentaron demoras en el proceso de contratación que fueron soportados por la Oficina Jurídica; además la reducción en el presupuesto de la vigencia ha implicado ajustar las actividades que dan cumplimiento a las metas.																																																															
Avances y Logros: A corte del primer trimestre 2023, se ejecutaron las actividades para implementar al 100% un programa de formación, modernización y sostenibilidad de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos - UAECOB, para la respuesta efectiva en la atención de emergencias y desastres, mediante la planeación de las actividades integrales de la vigencia, la atención oportuna a los servicios y la contratación profesional, técnica y de apoyo del personal para brindar el soporte en los procesos misionales a cargo del área.																																																															
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																															
7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																																																															
(K)5 Implementar 100 % de un programa de mantenimiento a las estaciones de bomberos de Bogotá.	Magnitud	100.00	70.00	70.00	100.00	91.00	91.00	100.00	100.00	100.00	100.00	8.00	8.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$4,169	\$4,028	96.61	\$5,011	\$4,701	93.81	\$5,088	\$5,088	100.00	\$3,174	\$1,071	33.74	\$4,823	\$0	0.00	\$22,265	\$14,888	66.87																																												
(K)6 Implementar 100 % de un programa de renovación de equipo menor, herramientas, accesorios y elementos de protección personal en la UAECOB.	Magnitud	100.00	43.00	43.00	100.00	100.00	100.00	100.00	92.00	92.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$5,769	\$5,654	98.01	\$3,438	\$3,307	96.18	\$3,713	\$3,401	91.59	\$2,216	\$1,649	74.45	\$9,551	\$0	0.00	\$24,686	\$14,011	56.76																																												
(S)7 Implementar 100 % de un programa de renovación de vehículos de la Unidad Administrativa Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	100.00	60.00	17.00	28.33	0.00	0.00	100.00	57.00	57.00																																													
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$7,055	\$7,054	100.00	\$6,503	\$6,503	100.00	\$0	\$0	\$13,558	\$13,558	100.00																																													
(K)8 Implementar 100 % de un programa de suministros y consumibles para la atención de emergencias en la UAECOB.	Magnitud	100.00	35.00	35.00	100.00	94.00	94.00	100.00	100.00	100.00	100.00	28.00	28.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$3,415	\$2,917	85.43	\$1,671	\$1,671	100.00	\$1,499	\$1,498	99.96	\$1,389	\$369	26.57	\$2,028	\$0	0.00	\$10,003	\$6,456	64.54																																												
(K)9 Ejecutar 100 % del programa de mantenimiento de vehículos y equipo menor de la UAECOB.	Magnitud	100.00	15.00	15.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	29.00	29.00	100.00	0.00	0.00																																															
	Recursos	\$1,308	\$1,003	76.68	\$5,855	\$5,683	97.07	\$8,689	\$8,688	100.00	\$7,301	\$2,158	29.56	\$7,983	\$0	0.00	\$31,136	\$17,533	56.31																																												
225 Poner en funcionamiento 3 nuevos espacios para la gestión integral de riesgos, incendios e incidentes con materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades		\$0	\$0	0.00	\$5,840	\$5,840	100.00	\$470	\$469	99.94	\$193	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$6,603	\$6,309	95.56																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
02 Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática	\$22,291	\$19,658	88.19	\$33,269	\$32,301	97.09	\$39,241	\$38,866	99.05	\$27,326	\$12,840	46.99	\$34,529	\$0	0.00	\$156,656	\$103,665	66.17

(S) 241 Número de espacios en funcionamiento para la gestión integral de riesgos, incendios e incidentes con materiales peligrosos y rescates

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.10	0.00	0.00	0.00%		
2021	0.80	1.00	1.00	100.00%		
2022	0.60	1.00	0.30	30.00%		
2023	1.50	0.75	0.25	33.33%	100.00%	★
2024	0.00	0.95	0.00	0.00%		
TOTAL	3.00	3.00	1.55	al Plan de Desarrollo	68.33%	⚠

Retrasos y soluciones: Debido a la normatividad urbanística, se ha dificultado la consecución de inmuebles que permitan la intervención para la construcción del dotacional para la misionalidad de la UAECOB; se continúan los esfuerzos administrativos para dar cumplimiento a esta meta.

Avances y Logros: Se finalizó proceso de demoliciones en bloque administrativo del espacio Academia Bomberil, se inició con excavaciones e instalación de tubería sanitaria, arreglo de ventanas y arreglos del cerramiento.

Proyecto(s) de inversión

7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)3 Poner 3 espacios nuevos en funcionamiento para la gestión integral de riesgos, incendios, incidentes con materiales peligrosos y rescates en todas sus modalidades.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.30	30.00	0.75	0.25	33.33	0.95	0.00	0.00	3.00	1.55	51.67
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$5,840	\$5,840	100.00	\$470	\$469	99.94	\$193	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$6,603	\$6,309	95.56

226 Reforzar, adecuar y ampliar 6 estaciones de Bomberos	\$3,232	\$2,240	69.29	\$6,119	\$6,119	100.00	\$3,729	\$3,725	99.89	\$2,058	\$0	0.00	\$4,864	\$0	0.00	\$20,002	\$12,083	60.41
--	---------	---------	-------	---------	---------	--------	---------	---------	-------	---------	-----	------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(S) 242 Número de estaciones de bomberos reforzadas, adecuadas o ampliadas

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.30	0.30	0.30	100.00%		
2021	0.10	0.70	0.70	100.00%		
2022	3.10	1.62	1.49	91.98%		
2023	2.45	2.71	0.50	18.45%	95.96%	★
2024	0.05	0.80	0.00	0.00%		
TOTAL	6.00	6.00	2.99	al Plan de Desarrollo	83.17%	✓

Retrasos y soluciones: Esta meta avanza de acuerdo con el cronograma de intervención.

Avances y Logros: Estación Central: Se realizó desmonte de cielo raso en alojamientos, demolición de pañete de zócalo de la totalidad de la estación interno y externo de fachadas por humedades presentes y se repone este, se empieza demolición de mueble de comedor y ampliación para comunicar espacios, se realiza mejoramiento de baño de primer piso cambio de tuberías construcción de placa y pañete de muros, se inicia reparación de humedades en segundo piso.

Estación Marichuela: Estructura de los tres pisos, muros, y cubierta, se avanza actualmente en obras de mampostería, redes hidráulicas y eléctricas.

Estación Candelaria: Se ejecutó el Punto Ecológico; Se ejecutó y entregó la adecuación de la guardia, el oficialato y oficina del Jefe de la Estación. Se avanza en la adecuación del baño del alojamiento de Bomberos.

Una vez finalizado estos espacios se iniciará intervención en comedor y pasillos de ingreso a los alojamientos de los bomberos y oficiales.

Proyecto(s) de inversión

7658 - Fortalecimiento del Cuerpo Oficial de Bomberos Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (\*\*)

(S)4 Adecuar 6 estaciones de Bomberos.	Magnitud	0.30	0.30	100.00	0.70	0.70	100.00	1.62	1.49	91.98	2.71	0.50	18.45	0.80	0.00	0.00	6.00	2.99	49.83
	Recursos	\$3,232	\$2,240	69.29	\$6,119	\$6,119	100.00	\$3,729	\$3,725	99.89	\$2,058	\$0	0.00	\$4,864	\$0	0.00	\$20,002	\$12,083	60.41

05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,095	\$6,600	93.02	\$14,361	\$13,359	93.02	\$16,759	\$16,646	99.32	\$8,916	\$3,749	42.05	\$9,991	\$0	0.00	\$57,121	\$40,353	70.64
---	---------	---------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

56 Gestión Pública Efectiva	\$7,095	\$6,600	93.02	\$14,361	\$13,359	93.02	\$16,759	\$16,646	99.32	\$8,916	\$3,749	42.05	\$9,991	\$0	0.00	\$57,121	\$40,353	70.64
-----------------------------	---------	---------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

0 N/A	\$7,095	\$6,600	93.02	\$14,361	\$13,359	93.02	\$16,759	\$16,646	99.32	\$8,916	\$3,749	42.05	\$9,991	\$0	0.00	\$57,121	\$40,353	70.64
-------	---------	---------	-------	----------	----------	-------	----------	----------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,095	\$6,600	93.02	\$14,361	\$13,359	93.02	\$16,759	\$16,646	99.32	\$8,916	\$3,749	42.05	\$9,991	\$0	0.00	\$57,121	\$40,353	70.64
516 Gestionar el 100% de un (1) plan de adecuación y sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	\$2,515	\$2,513	99.92	\$8,019	\$8,017	99.97	\$11,744	\$11,650	99.20	\$5,991	\$3,107	51.86	\$6,691	\$0	0.00	\$34,961	\$25,286	72.33

**Indicador(es)**

(K) 565 Porcentaje de avance en la gestión de un (1) plan de adecuación y sostenibilidad de los sistemas de gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo de Oficial de Bomberos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	92.00	92.00%		
2021	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2022	100.00	100.00	96.00	96.00%		
2023	100.00	100.00	17.85	17.85%	95.13% ★	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	76.10%	✓

Retrasos y soluciones: Esta meta avanza de acuerdo con el cronograma de adecuación y sostenibilidad para la vigencia.

Avances y Logros: Los avances al plan corresponden a lo planificado en 14 de las 19 políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, presentándose un resago en las políticas restantes, como resultado del proceso de contratación de la vigencia.

**Proyecto(s) de inversión**

7655 - Fortalecimiento de la planeación y gestión de la UAECOB Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(K)1	Implementar 1 plan de ajuste y sostenibilidad del MIPG en la UAECOB.	1.00	0.92	92.00	1.00	1.00	100.00	1.00
		Recursos	\$1,815	\$1,813	99.88	\$7,958	\$7,956	99.97
(S)2	Elaborar 1 plan de preparativos y continuidad del servicio para la UAECOB ante la eventual ocurrencia de un desastre en el Distrito Capital	0.30	0.10	33.33	0.10	0.10	100.00	0.60
		Recursos	\$700	\$700	100.00	\$61	\$61	100.00

517 Implementar al 100% una (1) estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información para optimizar la gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos	\$4,580	\$4,087	89.23	\$6,342	\$5,342	84.23	\$5,015	\$4,996	99.62	\$2,924	\$642	21.97	\$3,300	\$0	0.00	\$22,161	\$15,067	67.99
--	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

**Indicador(es)**

(K) 566 Porcentaje de avance en la implementación de una (1) estrategia de fortalecimiento de los sistemas de información para optimizar la gestión de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	100.00	100.00	64.00	64.00%		
2021	100.00	100.00	91.00	91.00%		
2022	100.00	100.00	100.00	100.00%		
2023	100.00	100.00	28.00	28.00%	88.75% ✓	
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	71.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se presentan retrasos a la fecha.

Avances y Logros: Se adelanta la contratación de los profesionales para el apoyo en: administración de la infraestructura de servidores, administración de la seguridad perimetral y video vigilancia, administrador de base de datos, administrador de aplicaciones, gerente de proyectos y coordinador. Se viene adelantando proceso de contratación para los proyectos de: Licenciamiento Microsoft, Mesa de Ayuda, Soporte Sistema Misional, Antivirus y Seguimiento de vehículos por GPS.

**Proyecto(s) de inversión**

7637 - Fortalecimiento de la infraestructura de tecnología informática y de comunicaciones de la UAECOB Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)		Magnitud	2020	2021	2022	2023	2024	TOTAL
(K)1	Implementar 100 % del modelo de seguridad y privacidad de la información en la UAECOB alineado a la Política de Gobierno Digital.	100.00	46.00	46.00	100.00	67.00	67.00	100.00
		Recursos	\$644	\$644	100.00	\$652	\$499	76.56
(K)2	Implementar 100 % de la arquitectura TI conforme a las necesidades de la UAECOB.	100.00	46.00	46.00	100.00	88.00	88.00	100.00
		Recursos	\$3,866	\$3,373	87.24	\$5,092	\$4,245	83.36

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2023

131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$7,095	\$6,600	93.02	\$14,361	\$13,359	93.02	\$16,759	\$16,646	99.32	\$8,916	\$3,749	42.05	\$9,991	\$0	0.00	\$57,121	\$40,353	70.64
(S)3 Habilitar 3 servicios ciudadanos digitales básicos en la UAECOB.																		
Magnitud	0.05	0.04	80.00	0.91	0.91	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.40	40.00	0.05	0.00	0.00	3.00	2.35	78.33
Recursos	\$70	\$70	100.00	\$597	\$597	100.00	\$85	\$72	83.90	\$379	\$27	7.17	\$100	\$0	0.00	\$1,232	\$766	62.18
<b>TOTAL 131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE BOGOTÁ</b>	<b>\$29,386</b>	<b>\$26,257</b>	<b>89.35</b>	<b>\$47,630</b>	<b>\$45,660</b>	<b>95.86</b>	<b>\$56,000</b>	<b>\$55,512</b>	<b>99.13</b>	<b>\$36,242</b>	<b>\$16,589</b>	<b>45.77</b>	<b>\$44,520</b>	<b>\$0</b>	<b>0.00</b>	<b>\$213,777</b>	<b>\$144,018</b>	<b>67.37</b>

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

## CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

### SUMA

A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

### CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia

A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada  
Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

### CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia  
Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

### CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia  
Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe  
Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución

### DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia  $(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$   
Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base  
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Al transcurrido del Plan  $(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$   
Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado:  
 $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$   
Plan de Desarrollo  $(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %